


ARGO

Verbale Riunione 2024-08-27

Gruppo Argo — Progetto ChatSQL

Informazioni sul documento

Versione	1.0.0
Approvazione	Raul Pianon
Uso	Interno
Distribuzione	Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin Gruppo Argo



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Registro delle modifiche

Ver.	Data	Redazione	Verifica	Descrizione
1.0.0	2024-08-31	Raul Pianon	Raul Pianon	Approvazione del documento
0.0.1	2024-08-30	Riccardo Cavalli	Sebastiano Lewental, Martina Dall'Amico, Mattia Zecchinato	Stesura del documento



Indice

1	Informazioni	3
1.1	Descrizione	3
1.2	Partecipanti	3
1.3	Glossario	3
2	Riunione	4
2.1	Ordine del giorno	4
2.2	Discussione e decisioni	4
2.2.1	Revisione attività front-end	4
2.2.2	Revisione attività back-end	4
3	Todo / In Progress	5

1 Informazioni

- **Inizio incontro:** 17:00
- **Fine incontro:** 18:30
- **Pianificazione incontro:** Telegram
- **Tipo incontro:** remoto (Discord)

1.1 Descrizione

Durante l'incontro, il gruppo ha valutato l'andamento della prima metà dello *sprint*. Sono stati inoltre identificati i task prioritari da completare entro la fine dello sprint.

1.2 Partecipanti

- **Argo:**
 - Tommaso Stocco → 1 ora e 30 minuti
 - Marco Cristo → 1 ora e 30 minuti
 - Riccardo Cavalli → 1 ora e 30 minuti
 - Raul Pianon → 1 ora e 30 minuti
 - Martina Dall'Amico → 1 ora e 30 minuti
 - Sebastiano Lewental → 1 ora e 30 minuti
 - Mattia Zecchinato → 1 ora e 30 minuti

1.3 Glossario

Allo scopo di evitare incomprensioni relative al linguaggio utilizzato nella documentazione di progetto, viene fornito un *Glossario*, nel quale ciascun termine è corredato da una spiegazione che mira a disambiguare il suo significato. I termini tecnici, gli acronimi e i vocaboli ritenuti ambigui vengono formattati in corsivo all'interno dei rispettivi documenti e marcati con una lettera _G in pedice. Tutte le ricorrenze di un termine definito nel *Glossario* subiscono la formattazione sopracitata.

2 Riunione

2.1 Ordine del giorno

- Revisione attività *front-end*_g;
- Revisione attività *back-end*_g.

2.2 Discussione e decisioni

2.2.1 Revisione attività front-end

I programmatori *front-end*_g hanno esposto al gruppo le attività svolte durante lo *sprint*_g:

- Revisione del codice sorgente;
- Miglioramento del controllo degli errori;
- Completati test dei componenti;
- Configurazione test di sistema.

I task da completare entro la fine dello *sprint*_g comprendono (vedi sezione §3):

- Test *front-end*_g AppLayout;
- Ultimazione test di sistema.

2.2.2 Revisione attività back-end

I programmatori *back-end*_g hanno esposto al gruppo le attività svolte durante lo *sprint*_g:

- Revisione del codice sorgente;
- Completati test di unità e integrazione;
- Tracciamento dei requisiti;
- Ampliamento del documento di *Specifica Tecnica*.

Il team ha esaminato il documento di *Analisi dei Requisiti*, evidenziando una copertura complessivamente soddisfacente, con alcune eccezioni riguardanti il controllo degli errori. Di conseguenza, è stata fissata come priorità l'implementazione delle funzionalità relative al controllo degli errori. I task da completare entro la fine dello *sprint*_g includono (vedi sezione §3):


- Miglioramento del controllo degli errori;
- Miglioramento algoritmo di ricerca semantica;
- Revisione dei test;
- Registrazione dei test nel *Piano di Qualifica*.

3 Todo / In Progress

Ticket	Incarico	Incaricato/a	Scadenza
ARGO-317	Revisione del <i>Manuale Utente</i>	Riccardo Cavalli	2024-09-01
ARGO-322	Miglioramento algoritmo di ricerca semantica con <i>txtai_g</i>	Marco Cristo, Riccardo Cavalli	2024-09-01
ARGO-323	Test <i>front-end_g</i> AppLayout	Sebastiano Lewental	2024-09-01
ARGO-326	Sviluppo test di sistema	Riccardo Cavalli	2024-08-30
ARGO-327	Inserimento dei test di sistema nel workflow	Riccardo Cavalli	2024-08-30
ARGO-328	Inserimento badge nel README per registrare l'esito dei test	Riccardo Cavalli	2024-09-01
ARGO-329	Registrazione dei test nel <i>Piano di Qualifica</i>	Mattia Zecchinato, Marco Cristo, Riccardo Cavalli	2024-09-01
ARGO-330	Stesura verbale riunione	Riccardo Cavalli	2024-08-31

Luogo e Data:
Padova (PD) 2024-08-27

Firma: _____



Responsabile: Raul Pianon