

ARGO

Verbale Riunione 2024-09-16

Gruppo Argo – Progetto ChatSQL

Informazioni sul documento

Versione	1.0.0
Approvazione	Sebastiano Lewental
Uso	Interno
Distribuzione	Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin Gruppo Argo



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Registro delle modifiche

Ver.	Data	Redazione	Verifica	Descrizione
1.0.0	2024-09-19	Sebastiano Lewental	Sebastiano Lewental	Approvazione del documento
0.0.1	2024-09-18	Riccardo Cavalli	Raul Pianon, Tommaso Stocco	Stesura del documento



Indice

1	Informazioni	3
1.1	Descrizione	3
1.2	Partecipanti	3
1.3	Glossario	3
2	Riunione	4
2.1	Ordine del giorno	4
2.2	Discussione e decisioni	4
2.2.1	Presentazione per la revisione PB	4
2.2.2	Pianificazione attività sprint 14	4
3	Todo / In Progress	6



1 Informazioni

- **Inizio incontro:** 10:00
- **Fine incontro:** 11:30
- **Pianificazione incontro:** Telegram
- **Tipo incontro:** remoto (Google Meet)

1.1 Descrizione

Durante l'incontro, il gruppo ha preparato la presentazione per la prima fase della revisione PB_{ϵ} e ha fissato le attività da completare entro la fine dello $sprint_{\epsilon}$.

1.2 Partecipanti

- **Argo:**
 - Tommaso Stocco → 1 ora e 30 minuti
 - Marco Cristo → 1 ora e 30 minuti
 - Riccardo Cavalli → 1 ora e 30 minuti
 - Raul Pianon → 1 ora e 30 minuti
 - Martina Dall'Amico → 1 ora e 30 minuti
 - Sebastiano Lewental → 1 ora e 30 minuti

1.3 Glossario

Allo scopo di evitare incomprensioni relative al linguaggio utilizzato nella documentazione di progetto, viene fornito un *Glossario*, nel quale ciascun termine è corredato da una spiegazione che mira a disambiguare il suo significato. I termini tecnici, gli acronimi e i vocaboli ritenuti ambigui vengono formattati in corsivo all'interno dei rispettivi documenti e marcati con una lettera ϵ in pedice. Tutte le ricorrenze di un termine definito nel *Glossario* subiscono la formattazione sopracitata.

2 Riunione

2.1 Ordine del giorno

- Presentazione per la revisione PB_e ;
- Pianificazione attività $sprint_e$ 14.

2.2 Discussione e decisioni

2.2.1 Presentazione per la revisione PB

Il team ha preparato una scaletta per la discussione con il Professor Cardin, individuando i seguenti punti:

- Descrizione del modello architettuale adottato per il $back-end_e$;
- Motivazioni della scelta;
- Design pattern utilizzati - Prima parte:
 - Port-Adapter;
 - Repository.
- Design pattern utilizzati - Seconda parte:
 - Abstract Factory;
 - Strategy;
 - Dependency Injection;
 - Singleton.
- Integrazione front-end/back-end e DTO_e ;
- Architettura $front-end_e$ (Model-View-ViewModel);
- Definizione di tipi e interfacce utilizzando $TypeScript_e$;
- Demo del prodotto.

2.2.2 Pianificazione attività sprint 14

Il team ha fissato le attività da completare entro la fine dello $sprint_e$ (vedi sezione §3):

- Consuntivo sprint 13;
- Aggiornamento grafici nel *Piano di Qualifica*;
- Aggiornamento funzionalità nel *Manuale Utente*;
- Aggiornamento *Norme di Progetto* (sezione *Specifiche Tecnica*);
- Aggiornamento immagini nel *Manuale Utente*;
- Aggiustamenti post colloquio PB_e ;


- Aggiornamento e rilascio documentazione (*Piano di Progetto, Norme di Progetto, Piano di Qualifica, Glossario e Manuale Utente*).

3 Todo / In Progress

Ticket	Incarico	Incaricato/a	Scadenza
ARGO-353	Consuntivo <i>sprint</i> 13	Riccardo Cavalli	2024-09-19
ARGO-356	Aggiornamento grafici nel <i>Piano di Qualifica</i>	Tommaso Stocco	2024-09-20
ARGO-358	Aggiornamento funzionalità nel <i>Manuale Utente</i>	Riccardo Cavalli	2024-09-19
ARGO-359	Aggiornamento <i>Norme di Progetto (sezione Specifica Tecnica)</i>	Raul Pianon	2024-09-20
ARGO-364	Stesura verbale riunione	Riccardo Cavalli	2024-09-19
ARGO-366	Aggiornamento immagini nel <i>Manuale Utente</i>	Martina Dall'Amico	2024-09-22

Luogo e Data:
Padova (PD) 2024-09-16

Firma: _____


Responsabile: Sebastiano Lewental